

**Ministerio de Trabajo y Seguridad**

**Programa Nacional de Empleo (EMPLEATE)**

Producto o Servicio	Mes	Poblacion beneficiaria programada (1)	Auxilio	Productos o servicios programados (2)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (3=1*2))*	Inversion programada Acumulada FODESAF (4)*
Obra Comunal	Enero	25	25	190 000	4 750 000	4 750 000,00
	Febrero	81	106	190 000	15 390 000	20 140 000
	Marzo	85	191	190 000	16 150 000	36 290 000
	Abril	85	276	190 000	16 150 000	52 440 000
	Mayo	83	359	190 000	15 770 000	68 210 000
	Junio	80	439	190 000	15 200 000	83 410 000
	Julio	-	414	190 000	-	78 660 000
	Agosto	-	333	190 000	-	63 270 000
	Septiembre	-	248	190 000	-	47 120 000
	Octubre	-	163	190 000	-	30 970 000
	Noviembre	-	80	190 000	-	15 200 000
	Diciembre	-	-	-	-	-
<b>TOTAL P1</b>		<b>439</b>	<b>2 634</b>		<b>83 410 000</b>	<b>500 460 000</b>
Ideas Productivas	Enero	-	-	-	-	-
	Febrero	63	63	190 000	11 970 000	11 970 000
	Marzo	63	126	190 000	11 970 000	23 940 000
	Abril	63	189	190 000	11 970 000	35 910 000
	Mayo	63	252	190 000	11 970 000	47 880 000
	Junio	64	316	190 000	12 160 000	60 040 000
	Julio	-	253	190 000	-	48 070 000
	Agosto	-	190	190 000	-	36 100 000
	Septiembre	-	127	190 000	-	24 130 000
	Octubre	-	64	190 000	-	12 160 000
	Noviembre	-	-	-	-	-
	Diciembre	-	-	-	-	-
<b>TOTAL P1</b>		<b>316</b>	<b>1 580</b>		<b>60 040 000</b>	<b>300 200 000</b>
Capacitación	Enero	397	397	190 000	75 430 000	75 430 000
	Febrero	153	550	190 000	29 070 000	104 500 000
	Marzo	20	570	190 000	3 800 000	108 300 000
	Abril	-	570	190 000	-	108 300 000
	Mayo	-	570	190 000	-	108 300 000
	Junio	-	570	190 000	-	108 300 000
	Julio	-	173	190 000	-	32 870 000
	Agosto	-	20	190 000	-	3 800 000
	Septiembre	-	-	-	-	-
	Octubre	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-
	Diciembre	-	-	-	-	-
<b>TOTAL P2</b>		<b>570</b>	<b>3 420</b>		<b>108 300 000</b>	<b>649 800 000</b>
Población Indígena	Enero	-	-	-	-	-
	Febrero	232	232	190 000	44 080 000	44 080 000
	Marzo	330	562	190 000	62 700 000	106 780 000
	Abril	351	913	190 000	66 690 000	173 470 000
	Mayo	320	1 001	190 000	60 800 000	190 190 000
	Junio	330	1 001	190 000	62 700 000	190 190 000
	Julio	330	980	190 000	62 700 000	186 200 000

Apoyo Poi	Agosto	300	960	190 000	57 000 000	182 400 000
	Septiembre	300	930	190 000	57 000 000	176 700 000
	Octubre	56	656	190 000	10 640 000	124 640 000
	Noviembre	-	356	190 000	-	67 640 000
	Diciembre	-	56	190 000	-	10 640 000
<b>TOTAL P3</b>		<b>2 549</b>	<b>7 647</b>		<b>484 310 000</b>	<b>1 452 930 000</b>
EMPLEATE	Enero	2 070	2 070	190 000	393 300 000	393 300 000
	Febrero	1 100	3 170	190 000	209 000 000	602 300 000
	Marzo	1 200	4 370	190 000	228 000 000	830 300 000
	Abril	1 100	5 470	190 000	209 000 000	1 039 300 000
	Mayo	1 300	6 770	190 000	247 000 000	1 286 300 000
	Junio	1 500	8 270	190 000	285 000 000	1 571 300 000
	Julio	107	6 307	190 000	20 330 000	1 198 330 000
	Agosto	-	5 207	190 000	-	989 330 000
	Septiembre	-	4 007	190 000	-	761 330 000
	Octubre	-	2 907	190 000	-	552 330 000
	Noviembre	-	1 607	190 000	-	305 330 000
	Diciembre	-	107	190 000	-	20 330 000
<b>TOTAL P4</b>		<b>8 377</b>	<b>50 262</b>		<b>1 591 630 000</b>	<b>9 549 780 000</b>
<b>Total</b>		<b>12 251</b>	<b>65 543</b>		<b>2 327 690 000</b>	<b>12 453 170 000</b>

\*Nota: La columna 3 = (1X2), la columna 4 es la inversión acumulada de la columna 3

\*\* En la columna de los auxilios, la cantidad mensual es acumulativa por la cantidad de meses que tiene cada proyecto y por personas atendidas por mes

Los proyectos EMPLATE, obra comunal, ideas productivas y capacitación tienen una temporalidad promedio de 6 meses, obra indígena 3 meses

**Ministerio de Trabajo y Seguridad**

**Programa Nacional de Empleo**

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada (1)	Auxilio	Productos o servicios programados (2)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (3=1*2))*	Inversión programada Acumulada FODESAF (4)*
Obra Comunal	Enero	-	-		-	-
	Febrero	175	175	185 000	32 375 000	32 375 000
	Marzo	175	350	185 000	32 375 000	64 750 000
	Abril	175	350	185 000	32 375 000	64 750 000
	Mayo	175	350	185 000	32 375 000	64 750 000
	Junio	175	350	185 000	32 375 000	64 750 000
	Julio	175	350	185 000	32 375 000	64 750 000
	Agosto	150	325	185 000	27 750 000	60 125 000
	Septiembre	152	302	185 000	28 120 000	55 870 000
	Octubre	-	152	185 000	-	28 120 000

	Noviembre	-	-	185 000	-	-
	Diciembre	-	-	185 000	-	-
<b>TOTAL P1</b>		<b>1 352</b>	<b>2 704</b>		<b>250 120 000</b>	<b>500 240 000</b>
Ideas Productivas	Enero	-	-		-	-
	Febrero	175	175	185 000	32 375 000	32 375 000
	Marzo	175	350	185 000	32 375 000	64 750 000
	Abril	175	525	185 000	32 375 000	97 125 000
	Mayo	175	700	185 000	32 375 000	129 500 000
	Junio	175	875	185 000	32 375 000	161 875 000
	Julio	-	875	185 000	-	161 875 000
	Agosto	-	700	185 000	-	129 500 000
	Septiembre	-	525	185 000	-	97 125 000
	Octubre	-	350	185 000	-	64 750 000
	Noviembre	-	175	185 000	-	32 375 000
	Diciembre	-	-	185 000	-	-
<b>TOTAL P1</b>		<b>875</b>	<b>5 250</b>		<b>161 875 000</b>	<b>971 250 000</b>
Capacitación	Enero	-	-		-	-
	Febrero	100	100	185 000	18 500 000	18 500 000
	Marzo	200	300	185 000	37 000 000	55 500 000
	Abril	185	485	185 000	34 225 000	89 725 000
	Mayo	103	588	185 000	19 055 000	108 780 000
	Junio	100	688	185 000	18 500 000	127 280 000
	Julio	-	688	185 000	-	127 280 000
	Agosto	-	588	185 000	-	108 780 000
	Septiembre	-	388	185 000	-	71 780 000
	Octubre	-	203	185 000	-	37 555 000
	Noviembre	-	100	185 000	-	18 500 000
	Diciembre	-	-	185 000	-	-
<b>TOTAL P2</b>		<b>688</b>	<b>4 128</b>		<b>127 280 000</b>	<b>763 680 000</b>
Apoyo Población Indígena	Enero	-	-		-	-
	Febrero	232	232	185 000	42 920 000	42 920 000
	Marzo	330	562	185 000	61 050 000	103 970 000
	Abril	351	913	185 000	64 935 000	168 905 000
	Mayo	320	1 001	185 000	59 200 000	185 185 000
	Junio	330	1 001	185 000	61 050 000	185 185 000
	Julio	330	980	185 000	61 050 000	181 300 000
	Agosto	300	960	185 000	55 500 000	177 600 000
	Septiembre	300	930	185 000	55 500 000	172 050 000
	Octubre	125	725	185 000	23 125 000	134 125 000
	Noviembre	-	425	185 000	-	78 625 000
	Diciembre	-	125	185 000	-	23 125 000
<b>TOTAL P3</b>		<b>2 618</b>	<b>7 854</b>		<b>484 330 000</b>	<b>1 452 990 000</b>
MPLEATE	Enero		-	-	-	-
	Febrero	1 053	1 053	200 000	210 600 000	210 600 000
	Marzo	1 000	2 053	200 000	200 000 000	410 600 000
	Abril	1 000	3 053	200 000	200 000 000	610 600 000
	Mayo	1 251	4 304	200 000	250 200 000	860 800 000
	Junio	1 500	5 804	200 000	300 000 000	1 160 800 000
	Julio	1 500	7 304	200 000	300 000 000	1 460 800 000

E1	Agosto	-	6 251	200 000	-	1 250 200 000
	Septiembre		5 251	200 000	-	1 050 200 000
	Octubre	-	4 251	200 000	-	850 200 000
	Noviembre	-	3 000	200 000	-	600 000 000
	Diciembre	-	1 500	200 000	-	300 000 000
<b>TOTAL P4</b>		<b>7 304</b>	<b>43 824</b>		<b>1 460 800 000</b>	<b>8 764 800 000</b>
<b>Total</b>		<b>12 837</b>	<b>63 760</b>		<b>2 484 405 000</b>	<b>12 452 960 000</b>

\*Nota: La columna 3 = (1X2), la columna 4 es la inversión acumulada de la columna 3

\*\* En la columna de los auxilios, la cantidad mensual es acumulativa por la cantidad de meses que tiene cada proyecto y por personas atendidas por mes

Los proyectos EMPLEATE, ideas productivas y capacitación tienen una temporalidad de 6 meses, obra indígena 3 meses

Los proyectos de obra comunal tienen una temporalidad de 2 meses.

En Apoyo a la Población Indígena quedan ¢318.774 sin programar

En el total de las otras modalidades quedan ¢30.000,00 sin programar

MTSS-DMT-OF-858-2018, del 20 de junio de 2018 donde nos indican que el presupuesto es ¢12.453.308.774



—  
—