Cronograma de metas e inversión de Proyecto Construcción segunda fase Parque para el desarrollo humano de la población del canton de Alajuelita

| Producto o Servicio (a) | Mes | Población beneficiaria programada | Productos o servicios programados (1) | Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2) | Inversión programada FODESAF (A=1*2) | Contrapartida Unidad Ejecutora (B) | Inversión Programada fuentes diferentes de | Inversión Total Programada (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto o Servicio #1 Construcción segunda fase Parque para el Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita | Instrucciones | Número de personas beneficiarias propuestas | Número de productos o servicios programados | Monto que aporta FODESAF a la producción del servicio o beneficio. | Inversión total programada proveniente del FODESAF. | Inversión de la Unidad Ejecutora | Otros recursos diferentes a las anteriores | Inversión total mensual (incluye todas las fuentes de financiamiento) |
| | Enero | | | | | | | |
| | Febrero | | | | | | | |
| | Marzo | | | | | | | |
| | Abril | | | | | | | |
| | Mayo | | | | | | | |
| | Junio | | | | | | | |
| | Julio | | | | | | | |
| | Agosto | | | | | | | |
| | Septiembre | | | | | | | |
| | Octubre | | | | | | | |
| | Noviembre | | 1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | | 1.000.000.000 |
| | Diciembre | | | | | | | |
| **TOTAL P1** | | | | | | | | |