

Anexo N° 1

Cronograma de Beneficiarios, productos o servicios e Inversión por fuente de financiamiento

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio # 1: Instalación Sistema de Tratamiento Aguas Residuales de Origen Doméstico Unifamiliar	Enero	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Febrero	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marzo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abril	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mayo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Junio	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Julio	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agosto	800	200	267.750,00	53.550.000,00	35.000.000,00	0,00	88.550.000,00
	Septiembre	1200	300	267.750,00	80.325.000,00	35.000.000,00	0,00	115.325.000,00
	Octubre	2000	500	267.750,00	133.875.000,00	60.000.000,00	0,00	193.875.000,00
	Noviembre	2000	500	267.750,00	133.875.000,00	60.000.000,00	0,00	193.875.000,00
	Diciembre	400	100	267.750,00	26.775.000,00	20.000.000,00	0,00	46.775.000,00
<b>TOTAL P1</b>		<b>6400</b>	<b>1600</b>		<b>428.400.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>638.400.000,00</b>